

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Табунщиковская СОШ

 И.В.Ординарцева
Приказ от «12» 01 2024г. № 8

План

первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта « Современная школа» национального проекта « Образование» в МБОУ Табунщиковская СОШ в 2024 году.

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат	Сроки исполнения
1.	Проведение административного совещания « Изучение нормативных документов по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	до 01.02. 2024 г
2.	Разработать локальные нормативные акты школы: -План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта « Современная школа» национального проекта « Образование» в в 2024	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ	Разработаны локальные нормативные акты школы	до 01.02.2024г

	году; - Положение о деятельности центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Табунщиковская СОШ; - Должностную инструкцию руководителя «Точка роста»; - Должностные инструкции учителей центра «Точка роста».			
3.	- План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на 2024-2025 учебный год.	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ, руководитель центра «Точка роста»		до 01.09.2024г
4.	-Издание приказа о создании центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Табунщиковская СОШ; -Утверждение локально-нормативной документации; -Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»; -Утверждение состава рабочей группы для осуществления мероприятий по функционированию центра.	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ	Издан приказ	до 15.01.2024г

5.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта « Современная школа» национального проекта « Образование»	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ		Ежеквартально 2024 год
6.	Обследование помещений школы, ревизия материально-технической базы кабинетов физики, химии для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации центра.	Рабочая группа	План работ по ремонту, перепланировки и оборудованию помещений Центра. Примерный перечень необходимого оборудования.	февраль-апрель 2024 года
7.	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование центра, составление сметной документации на ремонт кабинетов	Рабочая группа, хоз. Группа УО Красносулинского района	Согласованный отделом образования дизайн-проект и зонирование центра.	февраль - апрель 2024 года
8.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ		до 01.03.2024г
9.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ	Контракты на поставку оборудования	до 30.03.2024г.
10.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ		до 01.07.2024г
11.	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста»	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ		до 01.09.2024г
12.	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем « Точка роста»	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ		до 25.08.2024г

13.	Проведение мониторинга работы по приведению центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	УО Красносулинского района, директор МБОУ Табунщиковская СОШ		до 25.08.2024г
14.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ, руководитель центра «Точка роста»	Комплектование штата сотрудников	Апрель-май 2024 г.
15.	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию сотрудников центра образования «Точка роста»	Члены рабочей группы, руководитель центра «Точка роста»	Материалы семинаров-совещаний	Апрель-сентябрь 2024 г.
16.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе центра	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ, руководитель центра «Точка роста»	Наличие дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе центра	Июнь-август 2024год
17.	Подготовка штатного расписания МБОУ Табунщиковская СОШ с учетом штатных единиц центра	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ, руководитель центра «Точка роста»	Наличие утвержденного штатного расписания МБОУ Табунщиковская СОШ с 01.09.2024г	до 01.09.2024г
18.	Формирование графика работы центра, расписание занятий	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ, руководитель центра «Точка роста»	-Наличие утвержденного графика работы и расписания занятий. -Размещение актуальной информации на официальном сайте школы.	до 01.09.2024г
19.	Организация набора детей, обучающихся по программам центра	Сотрудники центра	Приказ директора о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2024 год

20.	Открытие центра образования «Точка роста»	Красносулинского района, директор МБОУ Табунщиковская СОШ	Функционирование центра	01.09.2024год
21.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста», педагоги	Проведение мероприятий по плану	Сентябрь-май 2025 года
22.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра «Точка роста»	Директор МБОУ Табунщиковская СОШ		01.10.2024г, далее ежеквартально
23.	Информационное сопровождение реализации проекта: -Создание страницы на сайте ОО «Точка роста»; -Публикация статей в СМИ, социальных сетях	Руководитель центра «Точка роста», ответственный за размещение информации на сайте	Страница сайта	01.08.2024год